



COMUNE DI MANERBIO
Provincia di Brescia

Determinazione n. 468
Del 30 OTT. 2014

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURE VARIE VIE DEL CENTRO ABITATO - ANNO 2014. CUP H16J12000820004 - CIG 59345609D4. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N°1.

LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATI:

- il D.Lgs del 18/08/2000 n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento comunale di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 24/07/2014, che approva il Bilancio Preventivo per l'anno 2014, il Bilancio Pluriennale 2014-2016, la Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016;
- il decreto sindacale di attribuzione funzioni dirigenziali di cui all'art.50, comma 10, e all'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, al dott. Salvatore Tarantino per l'Area Segreteria Generale e Affari Generali, prot. n. 10919 del 22/07/2013;
- il decreto sindacale di attribuzione funzioni dirigenziali di cui all'art.50, comma 10, e all'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, all'arch. Maria Vittoria Tisi per l'Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Sviluppo del Territorio, prot. n.11563 del 05/08/2014;
- il decreto sindacale di attribuzione funzioni dirigenziali di cui all'art.50, comma 10, e all'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, al dott. Rossano Marchiori per l'Area Finanziaria, prot. n. 223 del 08/01/2014;

CONSIDERATO che con determinazione a contrattare n° 393 del 25.09.2014:

- è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "asfaltature varie vie del centro abitato - anno 2014" che prevede la spesa complessiva di € 148.100,00 di cui € 117.660,28 per lavori a base d'asta, € 2.000,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 28.439,71 per somme a disposizione;
- è stato deciso che la scelta del contraente avviene mediante l'ausilio del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel" secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- è stato assunto l'impegno di spesa per €. 148.100,00, iva compresa, che trova copertura per € 148.059,22 con devoluzione mutui come da deliberazione di Giunta Comunale n°77 del 01/09/2014 e per € 40,70 con oneri, da imputare al capitolo 12650 intervento 2080101 "manutenzione e sistemazione straordinaria vie e piazze, marciapiedi ed arredo urbano" relativi al bilancio 2014.

e con determinazione n° 431 del 14.10.2014 è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta VALLAN INFRASTRUTTURE SPA, con sede in Strada Marengo 75 a Goito (Mn), l'appalto dei lavori di "asfaltature varie vie del centro abitato - anno 2014" che ha offerto un ribasso pari al 40,00% sull'importo posto a base di gara di € 117.660,28 ammontante ad € 70.596,17, IVA esclusa, a cui vanno aggiunti € 2.000,00, IVA esclusa, relativi agli oneri della sicurezza, per un totale di € 72.596,17 IVA esclusa;

RISCONTRATO che, a seguito di una piccola modifica esecutiva delle opere in corso d'opera, finalizzata al miglioramento dell'opera stessa a alla sua funzionalità, si è riscontrata la necessità di modificare alcune lavorazioni previste nel contratto con altre più consone, per le quali mancano i relativi prezzi unitari per la loro contabilizzazione;

VISTO il "verbale di concordamento nuovi prezzi n°1" redatto dal Direttore dei Lavori geom Patrizia Teruzzi ritenuto conforme alle esigenze e direttive di questo Ente e perciò meritevole di approvazione, composto dai seguenti elaborati:

- realizzazione di canale per sistema di drenaggio acqua piovana;
- risanamento della pavimentazione in alcuni tratti della via San Martino;
- risanamento della pavimentazione in alcuni tratti della via Papa Giovanni XXIII.

DATO ATTO che l'approvazione dei nuovi prezzi risulta ammissibile ai sensi dell'art. 132, comma 3, prima parte D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in quanto non comporta una modifica dell'importo del contratto, poiché le lavorazioni vengono eseguite in sostituzione delle voci di elenco prezzi n°11,12,13,17,18,19,20 e 21. Così meglio specificato:

NUOVI PREZZI	LORDO SCONTO	NETTO SCONTO
CANALETTE	€ 27.300,00	€ 16.380,00
RICARICA SU VIA SAN MARTINO	€ 4.166,67	€ 2.500,00
RICARICA VIA PAPA GIOVANNI	€ 3.330,42	€ 1.998,25
TOTALE	€ 34.797,08	€ 20.878,25

VOCI DA COMPUTO	LORDO SCONTO	NETTO SCONTO
PREZZO 11	€ 8.555,15	€ 5.133,09
PREZZO 12	€ 1.357,96	€ 814,78
PREZZO 13	€ 1.629,55	€ 977,73
PREZZO 17	€ 1.690,42	€ 1.014,25
PREZZO 18	€ 13.975,00	€ 8.385,00
PREZZO 19	€ 504,00	€ 302,40
PREZZO 20	€ 891,00	€ 534,60
PREZZO 21	€ 6.194,00	€ 3.716,40
TOTALE	€ 34.797,08	€ 20.878,25

VERIFICATA la regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento;

DETERMINA

1. di approvare l'allegato "verbale di concordamento nuovi prezzi n°1" redatto dal Direttore dei Lavori geom Patrizia Teruzzi conforme alle esigenze e direttive di questo Ente e perciò meritevole di approvazione, composto dai seguenti elaborati:

- realizzazione di canale per sistema di drenaggio acqua piovana;
- risanamento della pavimentazione in alcuni tratti della via San Martino;
- risanamento della pavimentazione in alcuni tratti della via Papa Giovanni XXIII;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 132, comma 3, prima parte D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l'approvazione dei nuovi prezzi non comporta una modifica dell'importo del contratto;

3. di inviare la presente all'ufficio Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza.

N. 115 del 30/10/2014

La responsabile del procedimento
Arch. Maria Vittoria Tisi



LA RESPONSABILE DI AREA
Arch. Maria Vittoria Tisi

Determinazione n. 468 del 30 OTT. 2014

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURE VARIE VIE DEL CENTRO ABITATO - ANNO 2014.
CUP H16J12000820004 - CIG 59345609D4. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO
NUOVI PREZZI N°1.

SEGRETERIA DELL'ENTE

Verificata la conformità dell'atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti nonché la legittimità da parte del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267.

li, 30 OTT. 2014

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Tarantino





Comune di Manerbio
Provincia di Brescia

Prot. n° 468 del 30/10/2014

OGGETTO: REALIZZAZIONE LAVORI DI ASFALTATURE VARIE VIE DEL CENTRO ABITATO - ANNO 2014. CUP: H16J12000820004 - CIG: 59345609D4

IMPRESA: VALLAN INFRASTRUTTURE SPA
IMPORTO CONTRATTUALE: EURO 72.596,17 OLTRE AD IVA
CONTRATTO: IN CORSO DI STIPULAZIONE

VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI n. 1

L'anno 2014 il mese di OTTOBRE il giorno 28 in Manerbio (Bs)

Premesso che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto e per le quali mancano i relativi prezzi unitari per la loro contabilizzazione;

tra l'arch. Maria Vittoria (Responsabile del Procedimento), la geom. Patrizia Teruzzi (Direttore dei Lavori), ed il geom. Maurizio Vellini (Legale Rappresentante della ditta VALLAN INFRASTRUTTURE SPA.) sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari.

- realizzazione di canale per sistema di drenaggio acqua piovana;
- risanamento della pavimentazione in alcuni tratti della via San Martino;
- risanamento della pavimentazione in alcuni tratti della via Papa Giovanni XXIII.

L'Elenco dei Nuovi Prezzi n°1 concordati, debitamente sottoscritto, si allega al presente verbale del quale è parte integrante e rappresenta formale integrazione all'elenco prezzi previsto negli elaborati d'appalto.

L'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati perché vengono eseguiti in sostituzione delle voci di elenco prezzi n°11,12,13,17,18,19,20 e 21. Così meglio specificato:

NUOVI PREZZI	LORDO SCONTO	NETTO SCONTO
CANALETTE	€ 27.300,00	€ 16.380,00
RICARICA SU VIA SAN MARTINO	€ 4.166,67	€ 2.500,00
RICARICA VIA PAPA GIOVANNI	€ 3.330,42	€ 1.998,25
TOTALE	€ 34.797,08	€ 20.878,25

VOCI DA COMPUTO	LORDO SCONTO	NETTO SCONTO
PREZZO 11	€ 8.555,15	€ 5.133,09
PREZZO 12	€ 1.357,96	€ 814,78
PREZZO 13	€ 1.629,55	€ 977,73
PREZZO 17	€ 1.690,42	€ 1.014,25
PREZZO 18	€ 13.975,00	€ 8.385,00
PREZZO 19	€ 504,00	€ 302,40
PREZZO 20	€ 891,00	€ 534,60
PREZZO 21	€ 6.194,00	€ 3.716,40
TOTALE	€ 34.797,08	€ 20.878,25

I suddetti nuovi prezzi sono soggetti allo stesso ribasso d'asta del 40,00% fissato. Sui prezzi medesimi ed ai corrispondenti lavori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale ad essi applicabili.

Si precisa che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per la stazione appaltante solamente dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'APPALTATORE
VALLAN
INFRASTRUTTURE SPA
geom. VALLAN Vallina
INFRASTRUTTURE SPA (MN)
Str. Marengo, 78 - 46044 GOTO (MN)
Tel. 0376 604057 - Fax 0376 614306
Cod. Fisc.: 80004300157
Part. IVA: 01469270203

Visto:

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Arch Maria Vittoria Tisi

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Patrizia geom. Teruzzi



REALIZZAZIONE LAVORI DI ASFALTATURE VARIE VIE DEL CENTRO ABITATO

ANNO 2014. CUP: H16J12000820004 - CIG: 59345609D4

L'ELENCO DEI NUOVI PREZZI N°1

N°	DESCRIZIONE LAVORO	U.M.	TOTALE
NP1	<p>REALIZZAZIONE DI CANALE PER SISTEMA DI DRENAGGIO ACQUA PIOVANA.</p> <p>Via San Martino del Carso.</p> <p>Fornitura e posa in opera di canale di drenaggio in calcestruzzo polimerico ad utilizzo stradale da posizionare in lato sud di via San Martino del Carso. Caratterizzato da sistema di drenaggio lineare, conforme alla norma UNI EN 1433, con sistema di fissaggio Drainlock, telaio in acciaio zincato, sezione V. Lunghezza cm 100 larghezza cm 23,50, altezza cm 26,60 e larghezza utile cm 20. Completo di relativa griglia in ghisa.</p> <p>Le opere devono essere complete di ogni onere per la regolare esecuzione ad opera d'arte, compreso: lo scavo, il taglio in sezione, la realizzazione del sottofondo di appoggio necessario, il posizionamento, il rinfiacco anche in cemento, la messa in quota e lo smaltimento dell'eventuale materiale di risulta. Altresi la rimozione di alcune griglie esistenti ed il loro smaltimento.</p> <p>Compresa la pulizia dalla terra ed erba dell'ultimo tratto della canalizzazione esistente verso via Leno.</p> <p>Lato Sud di via San Martino del Carso ml 130.</p>		
TOTALE A CORPO €			27.300,00
NP2	<p>RISANAMENTO E RICARICA PAVIMENTAZIONE AMMALORATA.</p> <p>Fornitura e stesa di Binder per risanamento della pavimentazione ammalorata costituito da di conglomerato bituminoso (4,5 % di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetto pezzatura fino a 20 mm compreso stesa e rullatura fino a chiusura.</p> <p>Compresa emulsionatura a semipenetrazione in massicciata di nuovo impianto con 1,5 Kg di emulsione bituminosa al 50 % per binder.</p> <p>Via San Martino del Carso.</p>		
TOTALE A CORPO €			4.166,00

**NP3 RISANAMENTO E RICARICA PAVIMENTAZIONE
AMMALORATA.**

Fornitura e stesa di Binder per risanamento della pavi-
mentazione ammalorata costituito da di conglomerato bi-
tuminoso (4,5 % di bitume 80/100-180/200) di appoggio
con pietrischetto pezzatura fino a 20 mm compreso stesa e
rullatura fino a chiusura.

Compresa emulsionatura a semipenetrazione in massic-
ciata di nuovo impianto con 1,5 Kg di emulsione bitumi-
nosa al 50 % per binder.

Via Papa Giovanni XXIII

TOTALE A CORPO €		3.330,00
TOTALE GENERALE		€ 34.796,00
	Ribasso d'asta	40%
A CORPO ed al netto del ribasso d'asta		€ 20.877,60

L'APPALTATORE
VALLAN
INFRASTRUTTURE SPA
geom. Maurizio Vellini
VALLAN

INFRASTRUTTURE s.p.a.
Str. Marengo, 76 - 46044 GORTO (MN)
Tel. 0376 604057 - Fax 0376 604906
Cod. Fisc.: 80004330157
Part. IVA: 01464770203

Visto:

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Arch Maria Vittoria Tisi

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Patrizia geom. Teruzzi

